

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности директора
МАОУ Лицей №11
О.Ю. Кириллова

« _____ » _____ 20 _____

План-график подготовки и проведения международного исследования PISA-2022
в МАОУ Лицей №11, отобранном для участия в исследовании

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
Подготовительный этап			
1.	Повышение уровня готовности обучающихся и педагогов ОО к прохождению исследования		
1.1	Формирование базы данных обучающихся, отобранных для участия в исследовании	до 04.02.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
1.2	Прохождение обучающимися входной диагностики и итоговой диагностики функциональной грамотности	с 01.02.2022 по 18.02.2022, первая декада апреля	Мозякова Е.Ю., педагоги ОО, участвующие в проекте
1.3	Проведение тренировочных мероприятий для обучающихся https://fg.resh.edu.ru/	постоянно в течение февраля-марта 2022 года	Мозякова Е.Ю., педагоги ОО, участвующие в проекте
1.4	Определение режима и форм работы с обучающимися 8-10 для повышения их уровня готовности к прохождению исследования	до 07.02.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю., руководители МО
1.5	Участие в проведении специалистами КК ИПК еженедельных сессий (по 1 часу) с обучающимися 8-10 классов (решение и разбор заданий по направлениям функциональной грамотности)	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Мозякова Е.Ю., педагоги ОО, участвующие в проекте по направлениям
1.6	Разработка сценариев внеурочных мероприятий для обучающихся по развитию функциональной грамотности. Проведение мероприятий в ОО	февраль-март 2022 года	руководители МО, педагоги ОО, участвующие в проекте по

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
			направлениям
1.7	Формирование базы данных учителей, обеспечивающих подготовку обучающихся к прохождению исследования. Направление базы данных учителей в КК ИПК	до 02.02.2022	Мозякова Е.Ю.
1.8	Консультации с закрепленным региональным (муниципальным) методистом КК ИПК и учителями для организации из методического сопровождения	до 07.02.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
1.9	Подбор адресного методического ресурса для учителей совместно со специалистами КК ИПК	до 07.02.2022	руководители МО, педагоги ОО, участвующие в проекте по направлениям
1.10	Участие учителей в еженедельных вебинарах ИСРО РАО. Организация контроля выполнения учителями заданий	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
1.11	Участие педагогами по предметам в еженедельных консультациях со специалистами КК ИПК (разборы задач, консультации по заданиям ИСРО РАО)	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	педагоги ОО, участвующие в проекте по направлениям
2	Обеспечение организационной и материально-технической готовности к проведению исследования		
2.1	Назначение координатора и технического специалиста в ОО, предоставление их контактных данных в ЦОКО, в министерство образования Красноярского края	до 02.02.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
2.2	Проведение еженедельных совместных совещаний с ответственными на региональном, муниципальном уровнях, уровне ОО за подготовку и организацию проведения исследования с заслушиванием представителей ОО о реализуемых мерах по подготовке к проведению исследования	еженедельно в течение февраля-марта 2022 года	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
2.3	Внесение списочного состава всех учащихся, соответствующих критериям участия в исследовании, в информационную систему ФИС ОКО	до 09.02.2022	Мозякова Е.Ю.
2.4	Диагностика технической готовности ОО к проведению исследования с использованием предоставленного программного обеспечения. Предоставление Национальному центру проведения исследования информации о результатах диагностики	до 02.02.2022	Жак Д.С. Мозякова Е.Ю.
2.5	Участие в установочном совещании о порядке проведения исследования Национального центра проведения исследования для региональных	до 10.03.2022	Кириллова О.Ю.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственные
	координаторов		
2.6	Участие в установочном совещании о порядке проведения исследования Национального центра проведения исследования для координаторов ОО	до 11.03.2022	Мозякова Е.Ю.
2.7	Получение ОО списка обучающихся, отобранных для участия в исследовании	до 15.03.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
2.8	Участие в совещании и вопросно-ответной сессии для региональных координаторов, технических специалистов в ОО и организаторов в аудитории	до 22.03.2022	Жак Д.С. Мозякова Е.Ю.
2.9	Получение расписания из Национального центра проведения исследования информации о расписании проведения сессий исследования в ОО	до 04.03.2022	Директор ЦОКО Семенов С.В., руководители МОУО, руководители ОО
3	Информационное обеспечение исследования		
3.1	Размещение и актуализация информации о подготовке и проведении исследования на сайте ОО	постоянно в течение февраля-апреля 2022 года	Мозякова Е.Ю. Крепышева А.П.
3.2	Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 8–10 классов, из состава которых отбираются участники исследования	постоянно в течение февраля-марта 2022 года	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю., классные руководители
Основной этап – проведение исследования			
4	Организация проведения исследования		
4.1	Проведение основного этапа исследования	04.04.2022 – 20.05.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
4.2	Обеспечение наблюдения в ОО согласно руководству для наблюдателя	04.04.2022 – 20.05.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.
4.3	Сбор и направление материалов основного этапа исследования из ОО в Национальный центр проведения исследования	до 25.05.2022	Кириллова О.Ю. Мозякова Е.Ю.